

# 國立臺東大學附屬特殊教育學校

## 108 學年度第 3 次校園規劃小組/~~無障礙/性平空間安全檢視~~ 會議紀錄

時間：108 年 12 月 24 日（星期二）16:00 至 17:00

地點：總務處會議室

主席：王校長金香

紀錄：黃瑞仁

出席人員：如簽到簿

壹、主席致詞：1. 為了因應 108 新課綱的實施，協助學生有完善的學習環境應用及實踐所學，本次會議再次針對全校空間做一盤點。2. 配合本校目前餐飲服務科課程計畫書及未來新設旅館服務科所需教學空間，並因應新課綱多元選修等專題、統整或實作課程在教學空間的需求做盤點規劃，俾利本校順利實施特教新課綱，協助學生探索與發展，符應「自發」「互動」、「共好」之適性揚才的精神。

貳、追蹤上期執行情形：

項目	內容	執行情形
一	汽、機車停車場 擬新建遮陽棚	無補助經費。 繼續列管。 申請 280 萬元整計畫經費，進行規劃設計修訂討論。 11.26 討論： 1. 在機車棚右側間隔 3-4 公尺另建汽車遮陽棚，新建面積控制在 200 平方公尺以下可避免較嚴格的相關法規與消防。 2. 因無障礙跨距較寬，原規劃 A 區(警衛室旁)6 個無障礙車位若不做，280 萬再多些經費，B 區(機車棚右側)一般車位可到 20 個。 3. 若校內經費多 300 萬，加上國教署 280 萬，一般車位可到 36 個。

		<p>4. 依決議請建築師修改圖說，總務處辦理相關招標作業。</p> <p>12/20</p> <p>11/26 討論之後，建築師來電事務組長表示在不增加經費下，原機車棚左側做 2 個無障礙車位+1 組機車棚(占 3 個無障礙車位)，右側一般車位 14 個。因新建汽車棚平面造型與原機車棚不同，間隔處栽種美觀樹木來遮蔽。</p> <p>12.24 討論：</p> <p>繼續列管。</p>
二	施作防墜網	<p>已先施作一部份。</p> <p>繼續列管。</p> <p>申請國教署補助 220 萬元計畫經費，11/26 順利決標，進行工程履約中。</p> <p>12/20</p> <p>工程進行中並擴充原合約內容，增加 A、D、E 棟 1-3 樓防墜網。</p> <p>12.24 討論</p> <p>1. 擴充原合約內容，增加 A、D、E 棟 1-3 樓防墜網，預計 12/30 與原合約項目一起辦理驗收。</p> <p>2. 本校頂樓防護網案擬辦理招標。</p> <p>繼續列管。</p>

參、討論議題：

一、教務處、學務處於 12/11、12/12 再度提出空間調整需求，為使校舍空間使用符合實際所需及永續使用效益，提請討論。

說明：前次會議決議事項如下：

(一)、原本 3F 哺乳室不更動，但須考量是否符合現有法規的規定。

- (二)、3F 房務教室、分組教室 E 更改為物品整理室。3F 教助休息室改為黑屋，另預定視聽教室-控制室、3F 教助休息室旁儲藏室讓教助選用調整為休息室。
- (三)、2 樓女宿洗衣坊配合洗衣實務規劃，將增購洗衣、烘衣機各 4 台，依此電力及排水需做改善，於近日請廠商估價並提供教務處申請計畫編列經費用。
- (四)、本次教務處、學務處所提變更為物品整理室與校史室等處做調整，請參閱附件。

決議：

1. 原圖書室變更為房務教室。
2. 原房務及分組教室變更為閱覽室及圖書室。
3. 校史室名稱變更為「物品整理室」。
4. 校史室預計移至陽光小棧並暫時不對外租借，校史室的物品先放在置物櫃。

二、檢視校園可規劃做直排輪場地之處。

說明：107 學年度校園規劃小組會議曾提出規劃將網球場改為地板滾球及直排輪等多功能風雨球場，送審計畫未通過。

決議：網球場改為多功能風雨球場，地面畫躲避球、直排輪及地板滾的線，四周防護網加防撞泡棉，學務處完成計劃並提送。

散會：17 時 00 分