

國立臺東大學附屬特殊教育學校

108 學年度第 2 次校園規劃小組/~~無障礙/性平空間安全檢視~~ 會議討論議程

時間：108 年 11 月 28 日（星期四）16:00 至 18:00

地點：總務處會議室

主席：王校長金香

記錄：史偉仁

出席人員：如簽到簿

壹、主席致詞：略

貳、追蹤上期執行情形：

項目	內容	執行情形
一	汽、機車停車場 擬新建遮陽棚	無補助經費。 繼續列管。 申請 280 萬元整計畫經費，進行規劃設計修訂討論。 11.28 討論： 1. 在機車棚右側間隔 3-4 公尺另建汽車遮陽棚，新建面積控制在 200 平方公尺以下可避免較嚴格的相關法規與消防。 2. 因無障礙跨距較寬，原規劃 A 區(警衛室旁)6 個無障礙車位若不做，280 萬再多些經費，B 區(機車棚右側)一般車位可到 20 個。 3. 若校內經費多 300 萬，加上國教署 280 萬，一般車位可到 36 個。 4. 依決議請建築師修改圖說，總務處辦理相關招標作業。
二	施作防墜網	已先施作一部份。 繼續列管。

		申請國教署補助 220 萬元計畫經費，11/26 順利決標，進行工程履約中。
--	--	--

參、討論議題：

一、教務處、學務處提出空間需求，為使校舍空間使用趨於實際所需及永續使用效益，提請討論。

說明：請參閱附件。

決議：

(一)、原本 3F 哺乳室不更動，但須考量是否符合現有法規的規定。

(二)、3F 房務教室、分組教室 E 更改為物品整理室。3F 教助休息室改為黑屋，另預定視聽教室-控制室、3F 教助休息室旁儲藏室讓教助選用調整為休息室。

(三)、2 樓女宿洗衣坊配合洗衣實務規劃，將增購洗衣、烘衣機各 4 台，依此電力及排水需做改善，於近日請廠商估價並提供教務處申請計畫編列經費用。

二、總務處盤點目前使用空間，提供再行檢視使用效益，做為規劃考量。

說明：請參閱附件。

決議：為使全校同仁能了解相關處室空間之規劃需求及是否符合永續效益，建議提供需求予總務處，再由總務處召開會議進行說明。

三、汽、機車停車場擬新建遮陽棚之討論。

說明：11/28 討論之後，建築師來電事務組長表示在不增加經費下，原機車棚左側做 2 個無障礙車位+1 組機車棚(占 3 個無障礙車位)，右側一般車位 14 個。因新建汽車棚平面造型與原機車棚不同，間隔處栽種美觀樹木來遮蔽。

決議：列入下期會議控管執行情形紀錄資料。

散會：18 時 00 分